

品質管理部 四半期報告

2026年度 第2四半期 (2Q)

品質管理部

報告日：2026年7月

目次

01 2Q リリースサマリー

02 2Q リリース詳細

03 インシデント報告

04 ALog Cloud運用コスト状況

05 ALog Cloud コスト推移グラフ

06 New ALog v200 開発報告

07 New ALog v2.0.0 PJ振り返り

08 NewALog 開発におけるAI活用

09 エスカレーション対応状況

10 顧客対応・営業案件の状況報告

2Q リリースサマリー

リリース件数

5件

上期累計: 21件

ストーリー数

802件

上期累計: 928件

バグ修正数

591件

上期累計: 707件

- NewALog 2.0.0 リリース
- ALog Cloud 2.8.10.2 / 2.8.11 リリース (CrowdStrike / Juniper Mist / MS365 Entra プラグイン追加)
- NDB ALog Day3.1 / Day4 リリース

2Q リリース詳細

製品名	リリース日	ストーリー	バグ
NDB ALog Day3.1	2026/4/16	45	32
ALog Cloud 2.8.10.2	2026/4/30	1	4
ALog Cloud 2.8.11	2026/5/21	12	22
NDB ALog Day4	2026/6/11	28	14
NewALog 2.0.0	2026/6/25	716	519

NewALog 2.0.0は大規模リリース。OpenSearch永続化、React UI刷新、Orleans移行など、アーキテクチャレベルの大幅改修を完遂。

インシデント報告

NDB ふるまい検知（AIアラート）機能の障害（2026/5/11）

5/11のバージョンアップ後、2つの問題が発生：① 処理が約15.5時間かかりアラート機能が約半日停止 ② アラートが毎分発報され大量の誤報が発生

※セキュリティ侵害・データ漏洩ではなく、検知精度と処理性能の問題

原因

- **処理長時間化:** 大規模テナント(1社)で約1か月分の未処理データ(約6億件)が滞留、一括処理で15.5時間を要した
- **毎分の誤報:** AIの正常区間がバージョンアップ後に狭くなり、通常のトラフィック変動でもアラート発報

対応

- **処理長時間化:** 対策済 全テナント2時間以内で処理完了
- **毎分の誤報:** 対策済 ルールベースフィルター追加、AIパラメータ再調整

お客様への影響: セキュリティ上のリスク増大なし（検知精度の問題であり、防御機能は正常稼働）。処理長時間化の影響は1テナントのみ、既に解消済み。

再発防止: 次期バージョンアップで検索タイムアウト値を見直し、大規模テナントでの処理失敗の滞留を防止。

ALog Cloud運用コスト状況

2Q AWS支払額

1,477万円

3ヶ月合計

6月契約数

185社

1Q比 +13社

1テナントあたりコスト

16,664円


2Q平均

月別推移 (2Q)

月	契約数	1テナントコスト
4月	178社	15,756円
5月	181社	16,673円
6月	185社	17,562円

コメント: 契約数は順調に増加（1Q末172社→2Q末185社、+13社）。1テナントあたりコストは15,756円→17,562円と増加傾向。為替レートは159～162円台で推移。

ALog Cloud コスト推移グラフ（1月～6月）



New ALog v200 開発報告

全Issue数

1,325件

終了: 1,084件

ストーリー

744件

終了: 565件

バグ

581件

終了: 519件

インフラ・バックエンド

- **OpenSearch永続化** — SQLite→OpenSearch全面移行
- **マルチノード対応** — クラスタ構成、ノード間共有
- **オフロード機能** — S3オフロード設定

フロントエンド・UI

- **React/SIEM UI刷新** — 分析画面、ダッシュボード再実装
- **分析画面改善** — 複数クエリ検索、集計キー階層表示
- **デザイントークン統一**

分析・レポート

- **レポート機能全面改修** — テンプレート、しきい値
- **AIアラート改善** — 異常検知フィルター
- **リスクスコアリング再設計**

スケジュール管理 Quartz→Orleans移行

- **マルチノード一元管理**
- **負荷分散・スケールアウト**
- **多重実行・競合抑止**

開発規模: 全1,325件。OpenSearch永続化、React UI刷新、Orleans移行などアーキテクチャレベルの大規模リファクタリングを完

遂

New ALog v2.0.0 PJ振り返り

● 主要課題

- 仕様変更多発：スコープを最初から広げすぎ、テスト設計に修正が頻発
- 仕様不明瞭：確認コストが高く、情報がissueに不足
- マイルストーン意識薄：目先にならないと火がつかない傾向
- QA介入ライン不明確：どこまで口出しすべきか温度感が曖昧
- AI過信：成果物レビューが不足、丸投げ傾向

● 良かった点

- 負荷テスト実施：専任要員配置 & 成果あり
- テスト計画作成：初手で計画を立てて開始できた
- AI活用推進：組織として積極活用の流れを構築

📋 今後のアクション（優先度：高）

アクション	タイミング
確定仕様の置き場を統一	次回PJ開始時
開発マイルストーンをQAがレビュー	次回PJ開始時
初手でテスト計画を作成	開発着手時
QA関与ライン・エスカレ基準を明確化	早期
リリース成果物チェックリスト作成	大規模リリース前

次回PJで最低限やるべきこと

- ① テスト計画を初手で作成 ② 仕様の置き場を統一 ③ マイルストーンをQAもレビュー
④ 品質状況を定期共有 ⑤ リリース成果物をチェックリスト化 ⑥ QA懸念を早めに伝える運用

NewALog 開発におけるAI活用

これまでの開発の中で最も活発にAIを利用した開発となった。課題も多く出たが、その分知見がたまったことは大きな意味があった。

結論: 生成AIは単なる質問回答ではなく、**不具合の発見後から、調査・起票・一次修正・PR作成・文書化までをつなぐ開発要員**として利用された。一方、成果を安定して出すうえでのボトルネックはAIの生成能力そのものより、**正しい仕様の入力、人によるレビュー、実機・QA検証、ジョブの安定運用**にあった。

Issue管理・調査

- Slack上の不具合報告を整理し、**Jira Issue自動起票**
- 重複Issueやテストブロッカーの調査・分類
- OpenSearch、Orleans、移行処理等のコード横断調査
- QualityForwardのテストケースを参照した期待仕様の理解

コード修正・PR作成

- 軽微な不具合の原因調査、コード修正、テスト追加、PR作成
- AI作成PRに、調査・設計・レビュー観点・検証記録を併記
- GitHub Actionsやパッケージビルド失敗のログ解析

ドキュメント作成

- ユーザーガイド、AIアラートのヘルプ、設定例
- マイグレーションガイド案の作成
- AIアラート用の学習データ・検知データ作成

運用目標

軽微なバグをAIに担当させ、最終的に

「1日50件のIssue解決」

を目標とする構想まで共有された

NewALog AI活用 - 顕在化した課題

1. 仕様不足で修正精度が落ちる

Jiraに「本来あるべき仕様」が十分に書かれていないと、AIが現行コードを正しい仕様と誤認。旧画面のスクリーンショットやQFのテストケース添付が必要。

2. AI回答の正しさは自動保証されない

旧版とNA2で異なる原因箇所を混同し、後から訂正した例あり。根拠確認と人のレビューは不可欠。

3. PRを作れても完了ではない

コードレビュー、実機動作確認、QA確認は人に残る。マルチノード、移行、性能、AIアラートは完全自動化が困難。

4. 生成文書が人に読みにくい

PR本文が変数名・クラス名の羅列に。変更理由・利用者影響・確認事項が伝わりにくく、出力様式の標準化が必要。

5. 運用停止・処理待ち・レート制限

AI停止、定期トリアージ未実行、処理待ち、レートリミット発生。深夜実行、ジョブ監視、失敗時再実行など通常のシステム運用と同じ管理が必要。

6. 自動通知が開発者のノイズになる

トリアージ報告がチャンネル上で邪魔に。報告先分離、差分のみ通知、通知頻度調整が必要。

7. 起票者・依頼者の帰属が曖昧

AIが共通アカウントでIssue作成のため、実際の依頼者や発見者が分かりにくくなる問題。

8. NAのテスト環境上の制約

main最新版が常時稼働する環境や自動デプロイが十分でなく、AIが修正を生成しても回帰確認までの待ち時間が残る。

エスカレーション対応状況

総件数

624件

2026年1月～6月

月平均

104件

624件 ÷ 6ヶ月

月別起票推移（1月～6月）



6月は1月比79%増、5月比31%増。増加傾向継続

対象製品別（上位6）

NewALog	263件	42.1%
ALogCloud(SaaS)	122件	19.6%
LCF	33件	5.3%
ALogConVerter	33件	5.3%
ALog for Windows	28件	4.5%
Any/EVA	25件	4.0%

エスカレーション対応状況（詳細）

ステータス内訳（624件）

終了	271件	43.4%
レビュー待ち	276件	44.2%
進行中	58件	9.3%
フィードバック	18件	2.9%
新規	1件	0.2%

問い合わせ内容の傾向（題名キーワード分析）

ログ	178件	28.5%
エラー	126件	20.2%
タスク	97件	15.5%
収集	81件	13.0%
アラート	77件	12.3%
レポート	50件	8.0%
インポート	40件	6.4%

→ ログ収集～変換・タスク～検索・レポートの一連処理が問い合わせの中心

顧客対応・営業案件の状況報告

対応案件数

5件

2Q合計

対応完了数

1件

完了率 20%

継続案件

4件

3Q継続

案件状況

完了 TSP_エー・シー・エス債権管理回収様：アクセスログ復旧作業完了。持ち帰りデータ最終確認中

進行中 菱友システムズ：工場系PoCを進行中。検知拡充・可視化・妥当性の観点にシフト

進行中 鹿島建設：大規模案件（200GB～1TB）のRFI実施中

停滞 MUSK：勤怠システム改修依頼は連絡無し。見積り期限超過のためペンディング

停滞 CMJ：双方時間が無く進められていない状態