

品質管理部 四半期報告

2026年度 第1四半期 (1Q)

品質管理部

報告日：2026年4月

目次

01 1Q リリースサマリー

02 1Q リリース詳細

03 インシデント報告

04 ALog Cloud運用コスト状況

05 ALog Cloud コスト推移グラフ

06 New ALog v200 開発状況

07 エスカレーション対応状況

08 顧客対応・営業案件の状況報告

09 全社向けプロジェクトの状況報告

1Q リリースサマリー

リリース件数

16件

ストーリー数

126件

バグ修正数

116件

- ・ 通常のALog Cloud、New ALog、NDB向けリリースのほか、RA脆弱性対応用のリリースなどを行った
- ・ AC 国際化対応でシンガポールリージョンをリリース
- ・ AC/NA MessageTraceのAPI変更に対応

1Q リリース詳細

製品名	リリース日	ストーリー	バグ
New ALog 1.2.0	2026/01/15	28	38
NAAmicon 1.0.6	2026/01/15	1	2
ANF V1.1.1	2026/01/20	1	6
NDB-1.1.2	2026/01/20	2	7
ALog Cloud 2.8.9.1	2026/01/29	1	2
Resource Athlete - 2.8.0	2026/01/30	1	1
NDB-1.1.0+hotfix.2	2026/02/04	1	1
NAAmicon 1.0.7	2026/02/26	0	1
NDB-1.1.3(Day2.3)	2026/03/02	4	2
NDB Day3	2026/03/13	45	24
ANF Day3	2026/03/13	13	2
ALog Cloud 2.8.10	2026/03/16	19	20
ALog ConVerter V8.8.0_V3.8.0	2026/03/31	10	8
丸紅様用	2026/03/31	0	0
New ALog 1.3.0.1	2026/03/31	0	2

インシデント報告

ALog Cloud ログ変換エラー（2026/3/16）

変換タスク最適化対応に伴うメモリ算出ロジックの不備により、11:15頃から一部変換処理でエラー発生。対象は約160社中87社。**ログロストなし**。15:58に復旧完了。

原因

- 動的メモリ算出処理で一部条件が不足
- テストでメモリ増加ケースを想定しきれず

対応

- 該当処理を切り戻し
- エラーファイルを網屋側で再変換

影響

- 複数顧客でログ変換エラー発生
- ログ欠損なし / 顧客側作業不要

再発防止

- メモリ算出ロジック・エラー処理の見直し
- テストケースの拡充

3/16にALog Cloudの変換最適化処理の不備により、約半数の顧客環境でログ変換エラーが発生したが、同日中に切り戻しと再変換で復旧し、ログロストは発生していない。今後は算出ロジックとテスト設計を見直し、再発防止を図る。

ALog Cloud 運用コスト状況の報告

1Q AWS支払額

1,255万円

3ヶ月合計

3月契約数

172社

1月比 +14社

1テナントあたりコスト

15,145円

1Q平均

月別コスト推移（2026年1Q）

本契約	1月	2月	3月
契約数	158	165	172
為替レート	158.28	156.65	160.29
コスト（円）	2,322,527	2,526,518	2,652,830
1テナントあたりコスト（円）	14,700	15,312	15,423
AWS支払額（円）	4,039,889	3,918,160	4,589,877

コメント: 契約数は順調に増加（1月158社→3月172社）。コスト/GBは\$3.50～\$3.78で推移。3月は為替レートが160円台に上昇したため、円建て支払額が増加。

ALog Cloud コスト推移グラフ



New ALog v200 開発状況

全Issue数

951件

バグ件数

205件

10-20件/日 増加中

テスト進捗

905/3158

28.7%

リリース予定

5月末

2026年



ダッシュボードにて可視化し、毎日進捗共有

状況コメント

- 3月までのリリース量が多い&開発が重かった（国際化対応）→ 開発/QC共にV200に投入できるリソースが割けなかった
- 新規の重い要件が多く開発に時間がかかった
- マルチノード本格対応では検討すべき事項が多かった
- GUIを刷新した都合上、旧画面と新画面間の切り替えの難しさがあった
- 新システム導入開始：「QualityForward」「MagicPod」
- 開発と協力し、AIをフル活用して開発中

エスカレーション対応状況

総件数

316件

1月～4月13日

月平均

80～100件

増加傾向

月別起票推移



対象製品別（上位5）

NewALog	129件	40.8%
ALogCloud(SaaS)	66件	20.9%
LCF	18件	5.7%
ALog for Windows	16件	5.1%
ALogConVerter	16件	5.1%

NewALog + ALogCloud で全体の6割以上

経営サマリ: 2026年1～4月のエスカレーション対応は316件。月あたり80～100件ペースで推移し、NewALog（129件）とALogCloud（66件）が全体の6割超を占める。

エスカレーション対応状況（詳細）

ステータス内訳

終了	135件
レビュー待ち	123件
進行中	41件
フィードバック	15件
新規	1件
回答済み	1件

問い合わせ内容の傾向

キーワード	件数
ログ関連	101件
エラー	55件
タスク	54件
アラート	46件
収集	43件
レポート / インポート	25件 / 24件

傾向分析: 「ログ収集 → 変換 → レポート」の一連のパイプラインに課題が集中。ログ関連の問い合わせが101件と最多で、収集・変換・取り込みに関する問い合わせが頻発している。

顧客対応・営業案件の状況報告

対応案件数

4件

1Q合計

対応完了数

2件

完了率 50%

継続案件

2件

2Q継続

案件状況

完了 **丸紅**：すべての要件が完了し3月に検収済み

ペンディング **MUSK**：勤怠システムの改修依頼は連絡無し。見積り期限も大幅に過ぎているのでいったんペンディング

進行中 **菱友システムズ**：キックオフ実施。対応内容や優先度等これから詰めていく

進行中 **CMJ**：MFP課金按分についてALogを使えないかという案件。打合せ調整中

コメント: 丸紅案件は3月に検収完了。継続案件は2Qも対応を継続予定。

全社向けプロジェクトの状況報告

販売管理リプレイス

営業メンバーも参画し、週4時間程度クラウドスパイス様と会議にて仕様確認/要件整理を推進中。**最速9月、目標12月**をめどに推進

基本メンバー

東川 / 久鍋 / 加茂
小宮山 / 小野瀬
清水 / 浅野 / 石井
穴倉

PJ参加追加メンバー

寺園さん → 吉田 康陽 / 鈴木 琴美
別府さん → 安藤 隼人 / 井上 佳希
簗嶋さん → 中山
高本さん → 大高

コメント: 営業部門との連携を強化し、全社横断でプロジェクトを推進中